

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020
APROBADO EN LA I REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GMC
COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (CSI)
(RECyT)**

| Tema | Actividad (negociación, implementación, diagnóstico, seguimiento) | Tipo (Específica - Permanente) | Origen (órgano decisorio – iniciativa propia) | Estado de situación a) concluido (<i>Identificar resultado: norma aprobada o punto del acta del órgano decisorio donde se trató</i>) b) en desarrollo c) suspendido d) con dificultades (<i>especificarlas</i>) e) realizado (<i>para actividades permanentes</i>) f) otras circunstancias |
|--|--|---|--|--|
| Portal y Visibilidad de la RECYT | Seguimiento: Actualizar y elaborar de forma permanente nuevos contenidos destinados a dar visibilidad a la RECYT en coordinación con la SM/UCIM. | Permanente | RECyT | Realizada |
| Plataforma regional de Coordinación en Mecatrónica e Industria 4.0 | Diagnóstico e Implementación: Definir los contenidos y elaborar una Plataforma de Coordinación Regional para promover la temática en los Estados Partes del MERCOSUR, en coordinación con los SGTs N° 7 y 14. | Específica | RECyT | Con dificultades En el Acta 01/2019 se incluye el tema "Inteligencia Artificial" Se realizaron intercambios con SGT 7 y 14 No fue posible avanzar en la propuesta por lo que se reformulara |
| Integración de Plataformas de Curriculum de investigadores de los Estados Partes del MERCOSUR | Negociación e implementación: Definir contenidos y realizar acuerdos interinstitucionales de acceso a los datos. Poner en funcionamiento webservices en el Portal RECYT con acceso a las bases de datos de investigadores de cada país. | Específica | RECyT | En desarrollo intermedio Se articuló entre los países del bloque. Se están superando desafíos tecnológicos. |
| Vinculación de redes científicas vinculadas a sociedad de la información (redes de investigadores) | Diagnóstico: Elaborar una propuesta para vincular redes científicas por disciplinas en temas relativos a la Sociedad de la Información | Específica | RECyT | Otras circunstancias No se logró avanzar en el mismo dado que la propuesta inicial no contaba con un buen diagnóstico de la problemática y el trabajo a seguir. Se retira de agenda |