

**LVIII RECYT  
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL  
MERCOSUR**

**COMISION PLATAFORMA BIOTECSUR (CPB)**

**ACTA N° 02/18**

# **AGREGADO IV**

**Montevideo, 13 de setiembre de 2018**

## Agregado IV

### PROGRAMA DE TRABAJO 2019 - 2020

#### COMISIÓN PLATAFORMA BIOTECSUR (dependiente del RECYT)

Tema	Actividad (negociación, implementación, diagnóstico, seguimiento)	Tipo (Específica - Permanente)	Origen (órgano decisorio – iniciativa propia)	Fecha de conclusión estimada
Portal BiotecSur	<b>Seguimiento:</b> Actualización de la información disponible en el Portal de Biotecsur	Permanente	RECYT	-----
BIOTECH II MERCOSUR - UE	<b>Seguimiento e implementación:</b> Proyecto BIOTECH II MERCOSUR - UE	Permanente	RECYT	-----
• Gestores Biotecnológicos formados	<b>Seguimiento:</b> Realizar una encuesta de seguimiento a los gestores formados en el curso dictado por BIOMINAS	Específica	RECYT	Diciembre 2019
• Curso de Gestores Biotecnológicos	<b>Implementación:</b> Difusión de materiales y generar una plataforma para comentarios e intercambio de información entre los gestores	Específica	RECYT	2019
• Observatorio Biotecnológico del MERCOSUR	<b>Diagnóstico:</b> Identificación del tipo de información disponible y viabilizar la misma para generar el Observatorio Regional	Específica	RECYT	2019
• Coordinación de mecanismos de Financiamiento	<b>Negociación:</b> Realizar gestiones a través del GCI sobre mecanismo de financiamiento de proyectos integrados	Específica	RECYT	2020
• Red de Profesionales Biotecnológicos	<b>Seguimiento:</b> Actualización de la información de red de profesionales biotecnológicos	Permanente	RECYT	-----
• Proyectos Integrados Regionales	<b>Seguimiento:</b> Realizar una encuesta de seguimiento de investigadores que participaron de proyectos financiados por BIOTECH II	Específica	RECYT	Diciembre 2019
Plataforma Regional de Métodos Alternativos al uso de Animales Experimentales (PREMASUR)	<b>Seguimiento e implementación:</b> Realizar intercambio información sobre el uso de la Plataforma Regional	Permanente	RECYT	----
• Fase Piloto: Cursos 2019	<b>Implementación / Seguimiento:</b> Realización de cursos a ser dictados en la fase de prueba durante 2019	Específica	RECYT	Diciembre 2019
• Perfil de proyecto PREMASUR	<b>Negociación:</b> Relevamiento y seguimiento del proyecto a ser elevado al GCI/GMC.	Específica	RECYT	Diciembre 2019