

ANEXO VI

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología

INFORME SEMESTRAL SOBRE EL GRADO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERÍODO (2021 – 2022)

Aprobado en CXX Reunión del GMC

TAREA O ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE	CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD
Diagnóstico y Negociación: Revisión de las Resoluciones GMC de competencia de la RECyT.	en desarrollo	avanzado	
Diagnóstico: Búsqueda de oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar las actividades en temas estratégicos de la RECyT, de conformidad con la normativa MERCOSUR vigente en la materia.	en desarrollo	intermedio	Elevación de proyectos de cooperación

COMISION DE PROGRAMAS Y POLITICAS

TAREA O ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE	CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD
<p>Negociación e implementación: Definir temas estratégicos que puedan ser de interés para los Estados Partes del MERCOSUR</p>	<p align="center">en desarrollo</p>	<p>avanzado</p>	<p>V-Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos.</p>
<p>Negociación e implementación: Definir temáticas para los Premios MERCOSUR que puedan ser de interés para los Estados Partes.</p>	<p align="center">en desarrollo</p>	<p>avanzado</p>	<p>V-Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos.</p>
<p>Negociación e implementación: Definir mecanismos para el uso compartido de infraestructuras de investigación del MERCOSUR que puedan ser de interés para los Estados Partes y realizar el mapeo de las mismas.</p>	<p align="center">en desarrollo</p>	<p>inicial</p>	

<p>Seguimiento: Dar seguimiento al proyecto remitido al GCI.</p>	<p>en desarrollo</p>	<p>avanzado</p>	<p>III. Elevación de proyectos de cooperación;</p>
<p>Diagnóstico: Relevamiento de iniciativas en la región e intercambio de experiencias de las temáticas y foros relacionados con la materia para promover su desarrollo.</p>	<p>en desarrollo</p>	<p>inicial</p>	

COMISION DE PROYECTOS Y ACCIONES

TAREA O ACTIVIDAD	GRADO DE AVANCE	OBSERVACIONES SOBRE GRADO DE AVANCE	CRITERIO DE PRODUCTIVIDAD
<p>Seguimiento: Premiar los mejores trabajos que representen una contribución potencial para el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Partes y Estados Asociados.</p>	en desarrollo	avanzado	V - Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos
<p>Implementación: Edición 2021: Definir tema y realizar la convocatoria.</p>	realizado	Acta N° 02/2021	V - Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos
<p>Implementación: Edición 2022: Definir tema y realizar la convocatoria.</p>	en desarrollo	inicial	V - Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos
<p>Seguimiento: Premiar la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en el MERCOSUR para su</p>	en desarrollo	Acta N° 01/2022	V - Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos

apropiación por la sociedad, a través del periodismo científico.			
Implementación: Edición 2022: Definir tema y realizar la convocatoria.	en desarrollo	inicial	V - Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos
Seguimiento: Elaboración y actualización permanente de nuevos contenidos para difusión, en coordinación con la SM/UCIM.	en desarrollo	avanzado	IV - Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo
Negociación e Implementación: Integración de servicios de acceso a información de los investigadores y su producción científica.	en desarrollo	inicial	IV - Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo
Seguimiento: Actualización de la información disponible en el Portal de BIOTECSUR.	concluido	Se integra al portal de la RECYT	IV - Desarrollo de herramientas técnicas, tales como sistemas de informática, conforme con las actividades dispuestas en los programas de trabajo
Seguimiento: Intercambio de información sobre el uso de la Plataforma Regional.	en desarrollo	avanzado	V- Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos

Implementación y Seguimiento: Realización de cursos a ser dictados en el período 2021-2022.	en desarrollo	avanzado	V- Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos
Implementación y seguimiento: Edición 2022 Definir tema del evento, la ubicación y los participantes	en desarrollo	inicial	V- Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos
Implementación y seguimiento: Edición 2022, Realización del evento	en desarrollo	inicial	V- Realización de eventos autorizados por los órganos decisorios, incluyendo seminarios, encuentros académicos, talleres y capacitación de agentes públicos