

**ANEXO VII**

**INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2011 aprobado en la XLIV RECYT  
Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR  
LXXXII GMC  
Acta 04/10 – 1º y 2 de Diciembre de 2010**

<b>Tema</b>	<b>Actividad</b> (negociación, implementación, diagnóstico, seguimiento)	<b>Tipo</b> (Específica – Permanente)	<b>Origen</b> (órgano decisorio- iniciativa propia)	<b>Estado de situación</b> a) <b>concluido</b> ( <i>Identificar resultado: norma aprobada o punto del acta del órgano decisorio donde se trató</i> ) b) <b>en desarrollo</b> c) <b>suspendido</b> d) <b>con dificultades</b> ( <i>especificarlas</i> ) e) <b>realizado</b> ( <i>para actividades permanentes</i> ) f) <b>otras circunstancias</b> ( <i>especificarlas</i> )
PREMIO MERCOSUR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Seguimiento	Permanente	RECYT	En desarrollo
PROYECTO BIOTECH I MERCOSUR - UE	Implementación	Específico	RECYT	Concluido (Punto 2 del Acta N° 02/11 RECYT/ Comisión Plataforma BIOTECSUR) Otras circunstancias: cambio de denominación, se agregó "I" a la original
PROYECTO BIOTECH II MERCOSUR - UE	Negociación	Específico	RECYT	En desarrollo Otras circunstancias: se presentó como nuevo proyecto a la UE
PLATAFORMA BIOTECSUR	Seguimiento	Permanente	RECYT	En desarrollo
PROYECTO BIOMEDICINAS DEL MERCOSUR	Implementación	Específico	RECYT	En desarrollo
CINECIEN	Seguimiento	Permanente	RECYT	En desarrollo
MUESTRA JUVENIL DE CyT	Seguimiento	Permanente	RECYT	Otras circunstancias: elaboración de nuevo programa
SEMANA DE LA CIENCIA	Seguimiento	Permanente	RECYT	Otras circunstancias: elaboración de nuevo programa
AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA	Seguimiento	Específico	RECYT	Concluido: Se informó las actividades realizadas.

CATÁLOGO DE CENTROS Y MUSEOS DE CIENCIA	Implementación	Específico	RECYT	Suspendido: no hubo propuestas
INTERCAMBIO ENTRE FERIAS DE CIENCIAS	Seguimiento	Permanente	RECYT	En desarrollo
PROYECTO MERCOSUR DIGITAL	Seguimiento	Específica	RECYT	En desarrollo
TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA	Seguimiento	Permanente	RECYT	En desarrollo