



Proposta de cronograma para a elaboração do novo Programa de Trabalho da RECYT

14 e 15 de março – Reunião da RECYT

Análise e aprovação da nova estrutura da Recyt

Aprovação das áreas temáticas

Definição de critérios comuns a serem utilizados e orientações para o planejamento e elaboração do novo programa de trabalho da Recyt

Após a reunião, cada país deverá:

Criar o Comitê de Coordenação Nacional da RECYT

Identificar os principais parceiros que irão contribuir para o desenvolvimento dos programas da RECYT.

Cada Comissão Temática deverá elaborar proposta de programa de trabalho definindo:

- Objetivos e produtos a serem obtidos
- Metas
- Prazos
- Parceiros e/ou colaboradores
- Recursos necessários
- Fontes de financiamento

Este trabalho deverá ser realizado em cada país, para depois ser analisado em uma reunião de trabalho com os coordenadores das comissões.

Data limite para conclusão desse trabalho: 30 de abril de 2000

Cada país deverá enviar este material para os demais participantes.

Início de maio (definir data na reunião da Recyt de 14 e 15/03/2000)

Reunião de trabalho com os coordenadores das Comissões Temáticas de todos os países e eventuais convidados, para definir Programa de Trabalho conjunto que será levado para aprovação na XXII Reunião da Recyt que está prevista para início de junho.

Junho 2000 -XXII Reunião da Recyt

Aprovação do Programa de Trabalho e início das novas atividades.