

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MERCOSUR						
2003 - 2004	FECHA ESTIMADA	Participantes	US\$ a financiar	2003	2004	Contrapartida de los países
2ª Reunión de Representantes Nacionales (Chile)	Mar 03	6	3170	3170		
1.Documento de políticas en C & T juvenil ,para el MERCOSUR y Chile (Arg)						
1.1. Elaboración de una guía base para los informes de los Coord.inadores	2º trim.03			1500		1500
1.2. Seguimiento y sistematización de los informes elaborados por los países	2º trim.03			500		500
1.3. Elaboración de un documento estratégico para el diseño de políticas y proyección en el marco del presente Proyecto	2º y 3er. trim. 03		1000	1000		
1.4. Diseño y edición de material gráfico y multimedia	3º y 4º trim.03		650	650		
2. Documento metodológico para medir impacto de Actividades en C & T Juveniles MERCOSUR y Chile (Arg)						
2.1. Elaboración de indicadores de impacto de las actividades Juveniles	4º Trim.03			1000	1500	500
2.2. Preparación de un documento metodológico	1er. Trim.04		1000		1000	
2.3. Diseño y edición de material gráfico y multimedia	2º trim.04		650		650	
3. Desarrollo del Portal de Actividades C & T Juveniles MERCOSUR y Chile (Arg)						
3.1. Desarrollo y actualización de la Página Web	3er. Trim.04				2000	2000
3.2. Diseño y edición de material gráfico y multimedia	4º trim.04		700		700	
1ª Muestra Subregional de Ciencia y Tecnología Juvenil (Chile) y 3ª Reunión de Coordinadores Nacionales	Octubre del 2003	80	25636	43637		18000
Pasantías científicas y tecnológicas juveniles (Paraguay-2003 y Brasil - 2003)	3º y/o 4º trim.c/año	20	14440	9220	9220	4000
Pasantías, Congresos, etc. para docentes (Todos los países)	a definir fechas y lugares	10	9720	5860	5860	2000
Planificación y diseño de curso de Educación a Distancia(EAD). (ROU)	1er. Trim. 2003	1	3000	3000		
Reunión Regional de especialistas en EAD, Fundación Chile, Chile	2ª Trim.2003	11	4400	4400		

Producción de materiales a distancia e implementación de los cursos (ROU)	2º, 3er y 4º Trim 2003		42200	42200	19000		19000
* En el Anexo 5, se detallan : las fases, el presupuesto y el impacto esperados	2004				0		
los cursos a distancia							
Talleres presenciales subregionales para docentes orientadores	coinciden con las Muestras			2500	2500		5000
2ª Muestra Sub Regional de C & T Juvenil (Argentina) y 4ª reunión de Coordinadores	2º trim ó 4º, 2004	80	25636		43636		18000
Secretaría del Proyecto : Coordinación General y Técnica			37600	18800	18800		
Evaluación del Proyecto	4º trim. 04		2500		2500		
Aporte del Programa de Desarrollo Tecnológico (BID) al Proyecto MERCOSUR				8000	8000	8000	16000
			173302	145937	113866		86501
							33,3%
		Ag. Internal	49600				
					259803		
			19%				
Como se puede observar, en el 1er.año del Proyecto los costos son significativamente mayores que en el 2º año (43%). Esto se debe a que en el Capítulo de EAD, a ser co - financiado posiblemente por una agencia internacional,					0		
los mayores gastos se incurren en el 1er.año en donde se construye y diseña la plataforma sobre la que se montan los cursos de EAD. Posteriormente (luego del 2004) los aportes de contrapartida nacionales aumentan sustancialmente.							

US\$ Totales	
<u>2003 - 2004</u>	
3170	
1500	
500	
1000	
650	
1500	
1000	
650	
0	
2000	
700	
43636	
18440	
11720	
3000	
4400	

