

## **PROPUESTA DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2004-2005**

### **LINEA DE ACCION 1: Planeamiento Estratégico**

#### **COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO**

1.1 Dar continuidad al proceso de creación de un mapa de actividades conjuntas que refleje el universo de acciones que se encuentran en desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación en los países de MERCOSUR. Este relevamiento comprenderá acciones conjuntas y un seguimiento en las áreas académicas tecnológicas y empresariales, incluyendo el relevamiento de Empresas de Base Tecnológica e Incubadoras de Empresas. Dicho relevamiento permitirá a la RECyT una permanente actualización sobre las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en MERCOSUR, plazo diciembre de 2005.

1.2 Elaborar directorios de investigación e identificar grupos de investigación de cada país con el objetivo de estimular la interacción entre distintos actores, plazo diciembre de 2005.

#### **COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

1.3 Elaboración de un proyecto final de Escuela Virtual Sociedad de la Información del MERCOSUR, a partir de la integración de los diversos documentos, presentados por la delegación de Brasil en reuniones previas de la Comisión SI, y los aportes de las delegaciones de cada país sobre tales documentos.

- Identificación de posibles fuentes de financiamiento para el proyecto EVSI (primer semestre del 2004)
- Identificación de las instituciones nacionales que integren el proyecto (primer semestre de 2004), las cuales serán responsables de la formulación, presentación y ejecución del proyecto, con acuerdo de la Comisión SI.
- Actualización de la documentación (existente de reuniones anteriores) y redacción del proyecto final, coordinado por Brasil con participación de las organizaciones del MERCOSUR que integren el proyecto(segundo semestre del 2004).
- Se integrarán de forma virtual a las instituciones que integran el consorcio del proyecto con el fin de actualizar y sistematizar la documentación.
- Presentación del proyecto ante organismos de financiamiento (2005)

### **LINEA DE ACCION 2: Gestión de Programas y Proyectos**

#### **COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO**

##### **2.1 Incubadores de Empresas del MERCOSUR**

- Redacción final del documento, plazo 28 de julio.
- Realización de un curso de corta duración, 2do. Semestre 2004.
- Tercer encuentro de incubadoras de empresas del MERCOSUR, 2do. Semestre 2004 antes de la XXXII RECyT.

##### **2.2 Seguimiento de Programas y Proyectos**

- AMSUD Pasteur, proceso continuo en el tiempo.
- UE – Biotecnología, proceso continuo en el tiempo.
- FITO – MERCOSUR, proceso continuo en el tiempo.



- BID, proceso continuo en el tiempo.

## **COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

2.3 Revisión de lo realizado a la fecha dentro del Sitio RECYT-MERCOSUR [www.recyt.org](http://www.recyt.org) para la posterior definición de un plan progresivo de actualización, normalización y ampliación de los contenidos y servicios del mismo.

- Reunión Virtual del Grupo Editor de los organismos participantes de la RECYT (en un plazo de 30 días)
- Elaboración, definición e implementación de un plan de acción anual sobre los trabajos de actualización, normalización y ampliación de los contenidos y servicios del sitio [www.recyt.org](http://www.recyt.org)
- Definición de un formulario electrónico de evaluación sobre el uso del sitio RECYT (segundo semestre 2004).
- Incorporación de una sección de estadísticas sobre el acceso y uso del sitio (segundo semestre 2004).
- Confección de un manual de procedimientos sobre el funcionamiento y carga de información (segundo semestre 2004).

2.4 Presentación de los resultados del seminario “Experiencias de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación” - La Transición hacia la Sociedad de la Información realizado en marzo de 2004 y evaluación de los mismos a efectos de ser integrados al plan de trabajo de la Comisión Sociedad de la Información.

- Identificación de los principales temas de interés colectivo para ser integrados a la agenda de trabajo (segundo semestre del 2004).
- Implementación de las acciones definidas (2005)

2.5 Organización y puesta en marcha del Observatorio a través de un Programa MERCOSUR de Indicadores como una primera etapa para la construcción del Observatorio.

- Presentación de una propuesta inicial de indicadores de SI (reunión 12 de mayo de 2004)
- Consenso del conjunto de indicadores base e identificación de fuentes en cada país (en un plazo de 60 días)
- Conformación de la red de instituciones especializadas y responsables en la elaboración de los indicadores seleccionados.
- Recolección de la información estadística y elaboración del primer conjunto de indicadores de SI en el MERCOSUR (Segundo Semestre de 2004)

## **LINEA DE ACCION 3: Calendario de eventos**

### **COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO**

3.1 Seminario MERCOSUR “II Encuentro de Incubadoras del MERCOSUR”, Buenos Aires, 11 de mayo de 2004.



### 3.2 Premio MERCOSUR

- Primer Semestre: Apertura del Premio el 15 de junio de 2004 con cierre el 15 de octubre de 2004,
- Ultimo Semestre: Constitución de la Comisión Evaluadora en forma conjunta con la UNESCO. Evaluación.
- Diciembre de 2004: Entrega de los Premios MERCOSUR “Joven Investigador” e “Integración”.

3.3 Seminario sobre Panorama Energético de la Región, 2do. Semestre 2004 – Buenos Aires.

3.4 Encuentro de Prospectiva Tecnológica, 2do. Semestre 2004 – Uruguay.